

PROJECTPLAN

Naam project: **opstellen BRL en URL insecten- en zwambestrijding bij monumenten**

ERM-Projectcode: P019

Datum: 2 juni 2014

1. Inleiding / aanleiding van het project

De aanleiding voor dit projectplan is de wens van de bedrijven verenigd in de KPMB en NVPB om een certificeringsrichtlijn (combinatie van beoordelingsrichtlijn en uitvoeringsrichtlijn) te ontwikkelen die voldoet aan de eisen van ERM en KPMB. Hiermee wordt geborgd dat door plaagdiermanagementbedrijven uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de eisen die daaraan in de monumentensector worden gesteld. De beoogde richtlijn bouwt voort op in 2013 genomen initiatieven die hebben geleid tot een concept-NVPB Praktijkrichtlijn voor het bestrijden van houtaantastende insecten en zwam in monumenten.

Samen met betrokken partijen, zoals opdrachtgevers / gebouweigenaren, overheden en materie-deskundigen (zoals hout) willen de bedrijven komen tot een regeling die zowel de eisen aan uitvoering als de beoordeling van het geleverde werk omschrijft.

Voor plaagdiermanagementbedrijven is dat een verdere stap in het verbeteren van kwaliteit en vakmanschap. Zij willen de mogelijkheid hebben om – naast een KPMB-erkenning – voor de monumentensector ook een ERM-erkenning te krijgen en het logo Restauratiekwaliteit te voeren.

De beoordelingsrichtlijn (BRL) en uitvoeringsrichtlijn (URL) zullen worden gepubliceerd op de website van de Stichting ERM. De erkende plaagdiermanagementbedrijven zullen ook te vinden zijn via de ERM-website. Zij betalen een jaarlijkse afdracht voor het gebruik van de documenten.

2. Doel van het project

Het doel van het project is een certificeringsregeling te ontwikkelen die voldoet aan de voorwaarden door ERM en KPMB gesteld. De regeling bestaat uit:

- een uitvoeringsrichtlijn (eisen aan de uitvoering van plaagdierbestrijding binnen monumenten; gericht op houtaantasting door insecten en zwam). Hierbij wordt voortgebouwd op de concept-praktijkrichtlijn (versie 3.0) van de NVPB;
- een beoordelingsrichtlijn (eisen aan de bedrijfsvoering, maakt certificering mogelijk)

Tevens moet het project leiden tot verder uitgewerkte samenwerkingsafspraken tussen de KPMB en ERM (zie bijlage).

3. Beschrijving van het project

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.

Stap 1: vastleggen uitgangspunten in een notitie Basisafspraken

Het doel van de notitie Basisafspraken is het maken van afspraken over de BRL, URL en samenwerkingsafspraken zodat op basis daarvan een efficiënte uitwerking kan plaatsvinden in stap 2. Afspraken bouwen voort op hetgeen in de bijlage bij dit projectplan is opgenomen.

Stap 1 omvat:

- Inventarisatie van wensen en aandachtspunten bij de BRL en URL.
 - Wat zijn de gevaren / aandachtspunten bij plaagdiermanagement bij monumenten?
 - Aan welke inhoudelijke eisen moet plaagdiermanagement bij monumenten voldoen?
 - Wat is het gewenste auditregiem (intensiteit en verdeling systeem – vakdeskundige)
 - Wat wordt de reikwijdte: monumenten of ook andere cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en objecten
 - Hoe wordt de relatie met Stabu en met de exameninstututen (EVM en CPMV) ingevuld
 - Draagvlak bij opdrachtgevers en overheden (gemeenten en RCE). Welke inhoudelijke aandachtspunten (of vorm / tekstueel) levert dat op?
 - Past de URL bij een bestaande BRL of is het gewenst een aparte BRL op te stellen? Eerste instantie worden 3 opties gezien:
 - i. Als de URL past binnen de BRL Onderhoud en Restauratie: zijn er aanpassingen aan deze BRL nodig om plaagdiermanagement te kunnen omvatten?
 - ii. Als de URL past binnen de KPMB-norm: zijn er aanpassingen aan deze BRL nodig om plaagdiermanagement te kunnen omvatten?
 - iii. Als er een aparte BRL komt: is er dan een logische relatie met de te ontwikkelen URL / BRL voor gevelreiniging bij monumenten?
 - Welke aanvullingen op de samenwerkingsafspraken tussen KPMB en ERM (zie bijlage) zijn gewenst?
- Besluitvorming over de notitie Basisafspraken in de begeleidingscommissie.

Stap 2: opstellen ontwerp URL

In deze fase wordt het meeste inhoudelijke werk verricht, leidend tot een ontwerp van de URL.

Stap 2 omvat:

- Op basis van de resultaten van stap 1 wordt het concept van de URL opgesteld. Het concept wordt voorgelegd aan de begeleidingscommissie; gemaakte opmerkingen worden verwerkt.
- Tevens worden zo nodig aanbevelingen opgesteld voor het aanpassen van monumententoezicht.nl en monumentenregie.nl (NB

besluitvorming + realiseren van deze aanbevelingen valt buiten het kader van dit project)

- Als de begeleidingscommissie van mening is dat de basisafspraken, URL en eventuele aanbevelingen gereed zijn wordt het resultaat als advies voorgelegd aan de NVPB en vervolgens aan de colleges van KPMB en ERM (CCvD Restauratiekwaliteit) voor besluitvorming.

Stap 2A: opstellen ontwerp-BRL (optioneel)

Indien uit stap 1 voortvloeit dat er een aparte BRL wordt opgesteld, wordt stap 2A uitgevoerd, leidend tot een ontwerp-BRL.

Stap 2A omvat:

- Op basis van de resultaten van stap 1 wordt het concept van de BRL opgesteld. Het concept wordt voorgelegd aan de begeleidingscommissie; gemaakte opmerkingen worden verwerkt.
- Als de begeleidingscommissie van mening is dat de BRL en aanbevelingen gereed zijn wordt het resultaat als advies voorgelegd aan de NVPB en vervolgens aan de colleges van KPMB en ERM (CCvD Restauratiekwaliteit) voor besluitvorming.

Stap 3: besluitvorming en definitief maken

Tijdens deze fase wordt het resultaat van het werk van de begeleidingscommissie voorgelegd aan anderen. Is het duidelijk, compleet, juist? Daarna wordt de URL resp BRL definitief gemaakt.

Stap 3 omvat:

- De URL resp BRL wordt door de colleges vastgesteld als ontwerp. Gemaakte opmerkingen worden verwerkt.
- Het vastgestelde ontwerp wordt voor inspraak gepubliceerd (publicatie op website, brieven aan belanghebbenden om hen te attenderen)
- De NVPB-leden die belangstelling hebben voor monumenten worden geraadpleegd (draagvlak)
- De ingekomen reacties worden besproken in de begeleidingscommissie. Die bespreekt of een reactie wordt gehonoreerd en zo ja op welke wijze dat leidt tot tekstwijziging in de URL resp BRL.
- De nieuwe versie wordt voorgelegd aan de colleges ter definitieve vaststelling.
- De personen / organisaties die gereageerd hebben op het ontwerp ontvangen een brief m.b.t. de afhandeling van het commentaar.

Stap 4: publiceren en kennisoverdracht

- De definitieve versie van de URL resp BRL wordt gepubliceerd op de websites van KPMB en ERM. De URL resp BRL is gratis downloadbaar.
- De plaagdiermanagementbedrijven en andere belangstellenden worden over de inhoud en implementatie actief geïnformeerd (bv via een workshop of publicatie).

4. Planning

Het streven is bovenstaande werkzaamheden af te ronden in 2015, met als startpunt 1 juli 2014.

Stap	Activiteit	Doorlooptijd	Actor	Planning
0	Opstellen concept-projectplan; samenstellen begeleidingscommissie; opdracht aan rapporteur;	2 maanden	ERM-bureau KPMB-bureau	Juni 2014
1	vaststellen definitieve versie van het projectplan;		KPMB-college CCvD Restauratie kwaliteit	Juni 2014
2	vastleggen uitgangspunten	2 maanden	Begeleiding scommissie	September 2014
3	Opstellen ontwerp URL; vaststellen als ontwerp Idem tav BRL	3 maanden	Begeleiding scommissie	14 november 2014
			KPMB-college CCvD Restauratie kwaliteit	November 2014 28 november 2014
4	Ter inzage leggen; ingekomen reacties bespreken; Toets op draagvlak NVPB-leden Toets aan Stabu-systematiek Vaststellen URL (resp BRL) als definitieve versie	3 maanden	Begeleiding scommissie	Februari 2015
			KPMB-college CCvD Restauratie kwaliteit	Maart 2015 Maart 2015
5	Bekrachtiging		ERM-Bestuur	April 2015
6	Publiceren definitieve URL (resp BRL)		KPMB- en ERM-bureau	1 mei 2015
7	Voorlichting aan plaagdiermanagementbedrijven en certificerende instellingen		KPMB- en ERM-bureau	2 ^e kwartaal 2015

5. Begeleiding, besluitvorming en uitvoering

Begeleiding

Er wordt een begeleidingscommissie gevormd waarin gevraagd worden zitting te nemen:

- Plaagdiermanagementbedrijven
- Materiedeskundigen
- Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
- Federatie Grote Monumentengemeenten
- Certificerende instelling(en)
- KPMB-bureau
- ERM-bureau

De begeleidingscommissie adviseert over de inhoudelijke kwaliteit van het werk. De status is een advies aan de NVPB en aan de colleges van KPMB en ERM.

Besluitvorming

De concept-URL resp BRL wordt tegelijkertijd aangeboden aan de colleges van KPMB en ERM met verzoek om vaststelling als ontwerp. Na de inzage periode wordt de URL resp BRL aangeboden met het verzoek om vast te stellen als definitieve versie. De uiteindelijke vaststelling is aan het CCvD Restauratiekwaliteit (met advies van het College KPMB); het college KPMB wordt in de gelegenheid gesteld om aan deze vergadering deel te nemen.

Projectleiding en uitvoering

Het ERM-bureau treedt op als projectleider en opdrachtgever.
Een deskundige wordt aangetrokken als rapporteur / opsteller van de gevraagde documenten en verzorgt verslaglegging van vergaderingen van de begeleidingscommissie.

6. Financiering

De leden van de begeleidingscommissie brengen hun expertise om niet in. De kosten van de rapporteur worden gedragen door ERM (obv afdrachten erkende plaagdiermanagementbedrijven in de toekomst).

Basisafspraken

Uitvoeringsrichtlijn en beoordelingsrichtlijn

- De regeling bestaat uit een uitvoeringsrichtlijn (URL) en een beoordelingsrichtlijn (BRL)
- De concept-NVPB Praktijkrichtlijn "Bestrijding Houtaantastende insecten en zwam in monumenten" versie 3.0 wordt doorontwikkeld in een uitvoeringsrichtlijn. Dat betekent dat de norm zelfstandig leesbaar is voor medewerkers van plaagdiermanagementbedrijven, hun opdrachtgevers (en hun adviseurs zoals bestekschrijvers) en gemeentelijke toezichthouders
- De URL betreft het bestrijden van insecten en zwammen in monumenten.
- In de toekomst wordt besproken of uitbreiding met afspraken over vliegen, duiven, vleermuizen en vogels gewenst is
- Integrated Pest Management (IPM) maakt onderdeel uit van de eisen aan het plaagdiermanagement bij monumenten
- Besloten wordt of er een aparte BRL wordt opgesteld of dat wordt aangesloten bij een bestaand document van KPMB resp ERM.

Certificering

- Voor bedrijven die dat willen wordt het mogelijk om zich apart voor plaagdiermanagement in monumenten te certificeren. Deze aparte certificering geeft recht op het voeren van het logo Restauratiekwaliteit.
- Bedrijven met een KPMB-certificaat die zich niet tevens apart certificeren voor plaagdiermanagement in monumenten mogen dit logo niet voeren
- Bedrijven die zich willen laten certificeren kunnen een keuze maken uit meerdere certificerende instellingen. Uitgangspunt hierbij is continuïteit vanuit de huidige KPMB-lijst (vermijden inschakelen meerder certificerende instellingen per bedrijf).
- De certificerende instellingen zullen gezamenlijk één (of twee) vakdeskundigen inschakelen zodat de vergelijkbaarheid van beoordelingen geborgd wordt en er opbouw van kennis plaatsvindt (kennis van zowel plaagdiermanagement als monumenten). De vakdeskundigen behoeven goedkeuring van zowel KPMB als ERM.
- De certificeringsinstellingen sluiten een licentie-overeenkomst met ERM.

Samenwerking KPMB, NVPB, ERM

- Besluiten mbt (wijzigingen in) de BRL en URL behoeven goedkeuring van zowel het college van KPMB als ERM (CCvD Restauratiekwaliteit). Beide colleges respecteren elkaars vakgebied (de lead mbt plaagdiermanagement bij het college KPMB, de lead mbt monumenten bij het CCvD Restauratiekwaliteit) Het CCvD Restauratiekwaliteit stelt (wijzigingen in) de documenten vast, met advies van het College KPMB. Het College KPMB wordt in de gelegenheid gesteld om aan deze vergadering deel te nemen.
- KPMB en ERM zorgen voor wederzijdse uitwisseling van informatie over zaken die voor plaagdiermanagement bij monumenten van belang zijn.

- KPMB en ERM zorgen voor coördinatie van de certificeringsinspanning zodat toegevoegde waarde en kosten in een gepaste verhouding tot elkaar staan
- NVPB wordt als branche-organisatie en vertegenwoordiger van de plaagdiermanagementbedrijven betrokken bij besluitvorming

Communicatie

- Zowel KPMB als ERM spannen zich in om adequate informatie te geven aan en over bedrijven die zich hebben gecertificeerd voor plaagdiermanagement in monumenten
- Alle documenten zijn openbaar toegankelijk en gratis downloadbaar op de sites van ERM en KPMB.
- Gecertificeerde bedrijven worden vermeld op de sites van ERM (stichtingERM.nl) en KPMB
- Waar nodig zal ERM via momentenregie.nl (opdrachtgevers in de restauratiesector) en monumententoezicht.nl (gemeentelijk toezichthouders) en de waaier 'Schade aan uw monument' informatie verstrekken